

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Rancang bangun sistem informasi pelaksanaan kegiatan proyek dengan menggunakan metode *precedence diagram* ini dapat membantu memudahkan *Project Manager* dalam mengelola proyek sehingga proyek dapat terpantau dengan baik karena seluruh aktivitas karyawan dapat tersimpan dengan baik di dalam sistem sampai dengan diolah menjadi sebuah laporan. Selain itu, dengan adanya sistem ini, para *team project* dapat dengan mudah mengetahui seberapa banyak beban kerja mereka dalam proyek sehingga dapat memanajemen waktu mereka dengan lebih baik.

6.2. Saran

Sistem pelaksanaan kegiatan proyek ini masih dapat dikembangkan secara lebih baik lagi. Beberapa hal yang dapat dikembangkan antara lain terkait ruang lingkup proyek agar dapat mengakomodir pelaksanaan proyek internal yang dimiliki PT ADW Consulting, karena kondisi sistem saat ini hanya dapat mengakomodir proyek eksternal. Selain itu sistem dapat diberikan fitur tambahan seperti *todo-list tim proyek*, *reminder activity*, *time tracking activity*, dan sebagainya. Sehingga dapat menjadi sebuah sistem yang dapat mengelola dan memonitoring kegiatan dengan lengkap.