

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Sistem informasi pengendalian biaya proyek yang dibangun menggunakan metode cost and schedule control system criteria (C/S-CSC) dapat membantu PT. Silkar National mengendalikan biaya proyek agar tidak terjadi pembengkakan biaya.

Dan juga dengan dibuatnya sistem ini mampu memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan mingguan dan kemudahan untuk melihat laporan mingguan baik laporan penggunaan biaya maupun laporan progress mingguan.

#### **6.2 Saran**

Aplikasi pengendalian biaya proyek ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu aplikasi ini perlu dilakukan pengembangan lagi agar dapat memberikan lebih banyak manfaat yang dapat diberikan untuk perusahaan dan dapat memberikan kemudahan yang lebih baik lagi. Saran yang diusulkan untuk aplikasi pengendalian biaya proyek ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya penyederhanaan terhadap beberapa proses di sistem ini agar lebih mudah ketika digunakan
2. Perlu adanya notifikasi jika ada permintaan dana masuk atau permintaan barang masuk agar pengguna bisa mendapatkan informasi jika ada permintaan dana atau barang yang masuk.