

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. M. Astari, A. M. Subagyo, dan K. Kusnadi, “Perencanaan Manajemen Proyek Dengan Metode Cpm (critical Path Method) Dan Pert (program Evaluation and Review Technique),” *Konstruksia*, vol. 13, no. 1, hlm. 164, Des 2022, doi: 10.24853/jk.13.1.164-180.
- [2] B. Santoso, *Manajemen Proyek*. Jakarta: Guna Widya.
- [3] H. Kerzner, *Proyek Management For Executive*. Van Nostrand Reinhold Company, 1982.
- [4] R. H. L. Politon, P. A. K. Pratasis, dan J. Tjakra, “Analisis Penggunaan Tenaga Kerja Dan Material Pada Proyek Konstruksi Gedung Sekolah,” vol. 20, 2022.
- [5] I. Soeharto, *Manajemen Proyek dan Konseptual sampai operasional*. Jakarta: Erlangga, 1995.
- [6] K. Nudja S, “Perencanaan Kebutuhan dan Penjadwalan Sumber Daya Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi,” *Univ. Warmadewa*, vol. 5, no. Paduraksa, hlm. 13, Desember 2016.
- [7] W. Utama dan B. Syairudin, “Perencanaan dan Pengendalian Proyek Konstruksi dengan Metode Critical Chain Project Management dan Root Cause Analysis (Studi Kasus: Proyek Pengadaan Material dan Jasa Konstruksi GI 150 kV Arjasa),” *J. Tek. ITS*, vol. 9, no. Surabaya, 2020.
- [8] P. Management Institute, *Pedoman Kerangka Ilmu Manajemen Proyek (PMBOK Guide)*, vol. 6. Jakarta, 2018.
- [9] Nurhayati, *Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2010.
- [10] A. Bhaskara, F. M. Maulana, dan A. M. Masagala, “Analisis Penjadwalan Waktu Dan Biaya Proyek Dengan Menggunakan Linear Scheduling Method,” *J. Tek. Sipil*, vol. 12, no. 2, hlm. 60, Des 2021, doi: 10.36448/jts.v12i2.2246.
- [11] I. G. P. Joni, “Resiko Manajemen Proyek,” vol. 16, no. 1, 2012.
- [12] S. Djojowiriono, *Manajemen konstruksi 1*, Jurusan Teknik Sipil FT. Yogyakarta: UGM, 2005.
- [13] E. Hamzah, H. Ashad, dan S. Bachmid, “Analisis Kinerja Biaya dan Waktu Pelaksanaan Konstruksi Akibat Perubahan Desain”.
- [14] W. Ervianto, *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: ANDI, 2002.
- [15] U. F. Munasir, “Manajemen Waktu Pada Struktur Bawah Proyek Pembagunan Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta,” 2023.
- [16] A. K. Tama, L. Anggraini, dan B. Tutuko, “Analisis Kinerja Manajemen Konstruksi Pada Proyek Gedung Digitasi Universitas Negeri Semarang,” *J. Tek. Sipil*, 2020.
- [17] A. Bhaskara, F. M. Maulana, dan A. M. Masagala, “Analisis Penjadwalan Waktu dan Biaya Proyek Dengan Menggunakan Linear Scheduling Method,” *J. Tek. Sipil*, vol. 12, no. 2, hlm. 60, Des 2021, doi: 10.36448/jts.v12i2.2246.
- [18] I. Soeharto, *Manajemen Proyek*, vol. 2. Jakarta: Erlangga, 1999.
- [19] P. L. A. Luthan dan Syafriandi, *Manajemen Konstruksi dengan Aplikasi Microsoft Project*. Yogyakarta: ANDI, 2006.

- [20] A. Husen, *Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- [21] K. Kunci, “Evaluasi Akselerasi Pelaksanaan Pembangunan Proyek Berdasarkan Time Schedule Kurva S Pada Gedung Laboratorium Dan Penghubung Fmipa Universitas Negeri Yogyakarta”.
- [22] N. N. Rodhi dan A. K. R. Sari, “Perencanaan Manajemen Proyek Ddalam Meningkatkan Efektifitas Kinerja Sumber Daya Manusia di Bojonegoro,” *DEARSIP J. Archit. Civ.*, vol. 4, no. 01, hlm. 25–32, Mei 2024, doi: 10.52166/dearsip.v4i01.6262.
- [23] A. Husen, *Manajemen Proyek, Perencanaan, Penjadwalan, dan Pengendalian Proyek*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- [24] L. Wideasanti Irika, *Manajemen Konstruksi*. Bandung: Anggota Ikapi, 2013.
- [25] W. Fandriansyah dan A. B. Nusa, “Evaluasi Optimalisasi Time Schedule Pada Proyek Revitalisasi SMA Negeri 2 Plus Panyabungan Dengan Metode Precedence Diagram Methode (PDM),” *J. Tek. Sipil*, vol. 2, no. 2, hlm. 220–225, Jan 2024, doi: 10.30743/jtsip.v2i2.8819.
- [26] A. Gunasti, Ach. Rofiqi, dan P. Priyono, “Penerapan Metode Barchart, CPM, PERT dan Crashing Project dalam Penjadwalan Proyek Pembangunan Gedung G Universitas Muhammadiyah Jember,” *Rekayasa J. Tek. Sipil*, vol. 4, no. 1, hlm. 7, Jul 2019, doi: 10.53712/rjrs.v4i1.612.
- [27] D. P. Puspitasari, N. A. S. Purwono, dan F. E. Poerwodihardjo, “Analisis Perbandingan Penjadwalan Proyek Dengan Metode CPM, PERT, Kurva-S (Studi Kasus Peningkatan Jalan Menganti Kesugihan),” *Teodolita Media Komunkasi Ilm. Bid. Tek.*, vol. 23, no. 1, hlm. 77–89, Jun 2022, doi: 10.53810/jt.v23i1.441.
- [28] H. Hassan, J. B. Mangare, dan P. A. K. Pratas, “Faktor–Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Proyek Konstruksi Dan Alternatif Penyelesaiannya (studi Kasus: Di Manado Town Square Iii),” 2016.
- [29] V. Y. I. Ilwaru, D. L. Rahakbauw, dan J. Tetimelay, “Penjadwalan Waktu Proyek Pembangunan Rumah Dengan Menggunakan Cpm (critical Path Method),” *BAREKENG J. ILMU Mat. DAN Terap.*, vol. 12, no. 2, hlm. 061–068, Des 2018, doi: 10.30598/vol12iss2pp061-068ar617.
- [30] A. Dwiretnani, E. Handayani, dan N. Saputra, “Evaluasi Penjadwalan Waktu Proyek Pembangunan Gedung Menggunakan Critical Path Method (CPM),” *J. Talenta Sipil*, vol. 6, no. 2, hlm. 391, Agu 2023, doi: 10.33087/talentsipil.v6i2.334.
- [31] I. F. Mu’afa dan S. Anwar, “Analisis Manajemen Konstruksi Pembangunan Ruko Chatra Primera Kota Cirebon”.
- [32] A. Angelin dan S. Ariyanti, “Analisis Penjadwalan Proyek New Product Development Menggunakan Metode Pert Dan Cpm,” *J. Ilm. Tek. Ind.*, vol. 6, no. 1, Feb 2019, doi: 10.24912/jitiuntar.v6i1.3025.
- [33] P. Wibowo dan N. Rozy, “Analisis Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas Iii Rsud Waled Kabupaten Cirebon”.